


1) On importe le nouveau fichier



2) On valide les nouvelles modifications



Dashboard

Dossier

Ask NOVA

Evidence

Timeline

Updates

Bonus

APERÇU - NON ENCORE INTÉGRÉ

NOVA.TEST_02.Report.et.replanification.eml

Ouvrir l'original

Date du document

2026-10-09

Texte extrait — vérifiez les dates, montants et statuts

Subject: [TEST FICTIF 02] NOVA - Nouvelle date et remplacement des échéances

From: Nicolas Perron <nicolas.perron@demo.example>

To: sophie.lambert@demo.example, melissa.gagnon@demo.example, olivier.cote@demo.example

Date: Fri, 09 Oct 2026 10:00:00 -0400

Bonjour,

TEST FICTIF : ce courriel sert uniquement à tester NOVA. Toutes les décisions et les nouvelles dates ci-dessous sont inventées.

Ce message remplace explicitement les dates et engagements annoncés dans le courriel du 5 octobre 2026 intitulé [TEST FICTIF] NOVA - Rapport du lancement et suivi SEC-210.

Toute correction est enregistrée séparément; le fichier original reste inchangé.

Analyser les impacts



Dashboard

Dossier

Ask NOVA

Evidence

Timeline

Updates

Bonus

01 - CE QUI CHANGE

Qu'est-ce qui vient de changer ?

Cible approuvée de mise en production

Séjour document

AVANT

2026-10-22

APRÈS

2026-11-05

► Consulter les preuves

02 - INFORMATIONS AFFECTÉES

Tâches et événements directement concernés

INT-101 - Ça marche pas avec le connecteur

ACC-303 - tab dans popup

SEC-210 - Audit admin incomplet sur export

OPS-601 - runbook pas prêt

Donc trois conditions concrètes : validation sécurité de SEC-210, fermeture de ACC-303 et approbation du

On vise le correctif ACC-303 dans la prochaine build. Pour le runbook je relance notre équipe ops



Dashboard

Dossier

Ask NOVA

Evidence

Timeline

Updates

Bonus

On vise le correctif ACC-303 dans la prochaine build. Pour le runbook je relance notre équipe ops

03 - SUITE À DONNER

Quelles actions devraient être prises ?

1. Mettre à jour les plans et communications avec la nouvelle cible approuvée, en conservant les anciennes décisions.

2. Engagement mentionné dans la nouvelle source : Je mettrai à jour le plan de lancement et les communications avant le 14 octobre 2026 à 16 h.

3. Engagement mentionné dans la nouvelle source : Sophie Lambert doit effectuer le re-test de la journalisation administrateur pour SEC-210 avant le 19 octobre 2026 à 15 h et transmettre son rapport par courriel.

4. Engagement mentionné dans la nouvelle source : Melissa Gagnon doit refaire les tests au clavier sur les modales pour ACC-303 avant le 20 octobre 2026 à 16 h et déposer le rapport dans Microsoft Teams.

5. Engagement mentionné dans la nouvelle source : Olivier Cote doit finaliser le runbook OPS-601 avec la procédure de rollback avant le 23 octobre 2026 à 12 h et demander l'acceptation de l'exploitation.

6. Suivre séparément les conditions encore ouvertes : ACC-303, SEC-210, OPS-601.

Les sources précédentes sont conservées. Les propositions, livraisons et validations restent distinctes.


► 6 événement(s) associé(s) au calendrier et à la chronologie

Intégrer cette source au projet

L'état précédent est conservé dans l'historique des imports.

Intégrer au projet

Voici à quoi ressemble la ligne du temps avant l'importation du nouveau fichier



Loto Québec

Dashboard

Dossier

Ask NOVA

Evidence

Timeline

Updates

Bonus

Projet NOVA

Plan 1 - espace documentaire

Sélectionnez une période

juil.
21

août
14

sept.
22

oct.
3

Evénements documentés

3 événements - départ aujourd'hui, preuves au clic

Revenir à aujourd'hui

15 oct.
2026

Jaton

Echéancier

Planifié

Échéance - 09:12 - Alex : On est toujours bons

09:12 - Alex : On est toujours bons pour le 15 octobre?

Responsable non précisé

Planifié

1 source

Mise en production

Date: 15/10/2026. Fichier Excel: Plan_Projet_NOVA_v3_12sept.xlsx. Activité P-06: Mise en production. Statut: À venir. Responsable: Nicolas Perron. Note: Cible de planification.

Nicolas Perron

Responsable du plan

Date prévue

1 source

22 oct.
2026

Jaton

Echéancier

Planifié

Mise en production NOVA

La cible approuvée de mise en production est le 2026-10-22. Elle reste conditionnelle aux validations explicitement citées dans la dernière source.

Nicolas Perron

Charge de projet

Conditionnel

3 sources

Evénements 108-110 sur 110

Passé

Aujourd'hui et suite

Plus tard

Ouvert

Sécurité

SEC-210 - Sophie Lambert

En validation

Exploitation

OPS-601 - Olivier Côté

Ouvert

CHARGE DE PROJET

Nicolas Perron

Depuis le 16 sept.

Actuel

Élodie Caron

7 juil. - 16 sept.

Le rôle est attribué par une source explicite, pas par la liste des destinataires.

ÉVOLUTION DE LA CIBLE

15 octobre

Cible initiale - 7 juil.

15 octobre

Cible réelle - 7 juil.

22 octobre

Nouvelle cible approuvée - 10 sept.

Une proposition fournisseur ne remplace pas une décision du comité.

POINTS DE VIGILANCE

Le plan contient une ancienne date

Le plan indique le 2026-10-15, alors que la cible approuvée est le 2026-10-22. La décision de gouvernance prévaut.

Comparer les sources

Le go-live reste conditionnel

3 tickets de sécurité, d'accessibilité ou d'exploitation restent ouverts ou en validation. Une livraison fournisseur ne constitue pas une acceptation.

Comparer les sources

Un statut « vert » contredit les validations restantes

Le rapport de statut présente des votes comme terminés : les tickets et le comité utilisateurs maintiennent des conditions ouvertes.

Comparer les sources

Un risque cible reste ouvert dans le registre

Voici à quoi ressemble la ligne du temps après la ligne du temps. L'évènement a été retardé au mois de novembre.

