

« Quelle est la date de livraison actuellement prévue et pourquoi? »

La date de livraison actuellement prévue est le 22 octobre 2026. Cette date a été approuvée par le Comité de direction lors de la réunion du 10 septembre 2026, conditionnelle aux validations restantes en matière de sécurité, accessibilité et exploitation.

« Quelles décisions ont été prises concernant le fournisseur? »

Concernant le fournisseur, la build est stable et aucun retard officiel n'a été approuvé pour la date du 15 octobre. Les corrections nécessaires, notamment pour le connecteur interne et les doublons de migration, ont été validées. Les anomalies de labels et de contraste ont également été corrigées et validées.

« Quels engagements ne sont toujours pas complétés? »

- ACC-303 (ouvert) : Le ticket ACC-303 est toujours ouvert car le tab ne fonctionne pas correctement dans la popup. - OPS-601 (ouvert) : OPS-601 est ouvert car le runbook n'est pas prêt pour la production et fait partie des conditions de go-live du comité. - SEC-210 (en validation) : SEC-210 est en validation car l'audit administratif incomplet sur l'export nécessite une validation supplémentaire. - Validation financière (clôture non confirmée) : Il y a une question financière non résolue sur INV-003 concernant l'approbation manquante. - Plans et communications (clôture non confirmée) : La date dans tous les plans doit être mise à jour car le comité a approuvé le 22 octobre. - Phase 2 — hors engagements approuvés de Phase 1, nouvelle approbation requise : CR-04 pour les optimisations mobiles avancées est reporté à la phase 2 et ne fait pas partie de la phase 1 approuvée.

« Existe-t-il des informations contradictoires? »

Oui. Voici les écarts documentés et l'information à retenir : - Échéancier — plan périmé. Sources : Plan_Projet_NOVA_v3_12sept.xlsx (2026-09-12) ; E09_Rappel_mise_en_production.eml (2026-09-27). Le plan indique le 2026-10-15, alors que la cible approuvée est le 2026-10-22. La décision de gouvernance prévaut. Il s'agit d'un plan non actualisé, pas de deux décisions également valides. : Il existe une contradiction entre le plan périmé et la décision de gouvernance approuvée. - Statut — présentation optimiste à nuancer. Sources : Rapport_Statut_21sept.pdf (2026-09-21) ; ACC-303.txt (2026-09-17) ; SEC-210.txt (2026-09-12). Le rapport présente la sécurité et l'accessibilité en VERT avec des correctifs livrés/appliqués. Les suivis indiquent pourtant ACC-303 : ouvert, suivi du 2026-09-26; SEC-210 : en validation, suivi du 2026-09-26. Livraison et acceptation sont distinctes : ces validations restent à obtenir. Le VERT ne prouve pas leur clôture. : Il y a une contradiction entre le statut optimiste du rapport et les suivis des tickets ouverts. - Risques — registre à réconcilier. Sources : Registre_Risques_29sept.xlsx (2026-09-29) ; INT-101.txt (2026-09-05). La ligne du registre conserve le risque du connecteur « Ouvert », tandis que INT-101 est fermé depuis le 2026-09-17. Vérifier la date de suivi de la ligne et réconcilier le registre avec la preuve de résolution; la date du classeur ne suffit pas à dater ce statut. : Le registre des risques contient une information contradictoire par rapport au ticket fermé.

« Queels sont les trois principaux risques du projet aujourd'hui? »

Selon le registre du 2026-09-29, recoupé avec les confirmations de résolution et classé par probabilité × impact : - R-02 — Validation sécurité incomplète (statut : Ouvert; probabilité : Élevée; impact : Élevé; responsable : Sophie Lambert) : Re-test de SEC-210 avant go-live - R-03 — Préparation exploitation incomplète (statut : Ouvert; probabilité : Moyenne; impact : Élevé; responsable : Olivier Côté) : Finaliser le runbook et le rollback - R-04 — Accessibilité (statut : Ouvert; probabilité : Moyenne; impact : Moyen; responsable : Mélissa Gagnon) : Fermer ACC-303 Exclus du classement : R-01 (Retard du connecteur interne) figure encore ouvert dans le registre, mais la confirmation du 2026-09-17 résout le problème à l'origine de ce risque; R-05 (Migration données) est fermé dans le registre.

OLLAMA 11s

« Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? »

Cette décision a été prise après validation des corrections d'idempotence et du connecteur interne, validés respectivement le 17 et 18 septembre 2026. Les anomalies de labels et de contraste ont également été corrigées, bien que des vérifications supplémentaires soient nécessaires. La migration de données n'empêche pas la livraison prévue du 15 octobre.

OLLAMA 16.22s

« Que'est-ce qui a changé depuis la semaine dernière? »

Période examinée : du 2026-09-27 au 2026-10-04 inclus (fuseau America/Toronto). Aucun changement d'état confirmé dans cette période; seuls des suivis sont documentés. - Suivis et rappels — pas de changement d'état confirmé (2026-09-27 au 2026-09-29) : La version finale n'a pas encore été reçue. La cible de mise en production du 22 octobre est conditionnelle aux validations restantes : sécurité, accessibilité et préparation exploitation. Olivier n'a pas encore reçu la version finale et Nicolas a rappelé ces conditions le 27 septembre. Ces validations ne sont pas terminées, donc le 22 octobre n'est pas un go garanti pour la mise en production. Les sources disponibles s'arrêtent au 2026-09-29; aucun fait ultérieur ne peut être confirmé.

« Si je devais reprendre le projet demain matin, que devrais-je savoir? »

Reprenez le projet demain matin avec le connecteur comme chemin critique, car il est stable côté fournisseur. Assurez-vous que les tests intégrés sont reprises et que les anomalies bloquantes sont corrigées. Le 22 est la cible conditionnelle, mais il faut que le runbook soit écrit noir sur blanc. Sur le stockage, utilisez du chiffrement géré côté plateforme. La communication est au vert, donc

préparez un message de statut positif.

01 · CE QUI CHANGE

Qu'est-ce qui vient de changer ?

Cible approuvée de mise en production Évolution documentée

AVANT	APRÈS
2026-10-22	2026-11-05

▼ Consulter les preuves

09_Mises_a_jour/65c15a4c546e426d94dd35ebc1df26e8/NOVA_TEST_02_Report_et_replanification.eml · Corps du courriel

Bonjour,
TEST FICTIF : ce courriel sert uniquement a tester NOVA. Toutes les decisions et les nouvelles dates ci-dessous sont inventees.
Ce message remplace explicitement les dates et engagements annonces dans le courriel du 5 octobre 2026 intitulé [TEST FICTIF] NOVA - Report du lancement et suivi SEC-210.
Decision du 9 octobre 2026 : la date cible de mise en production est deplacee du 29 octobre 2026 au 5 novembre 2026. Cette nouvelle date est approuvee. Donc approuve : le 5 novembre 2026 devient la date officielle de lancement de NOVA.
Ce report est decide en raison des traces administrateur encore incompletes sur SEC-210 et des tests clavier ACC-303 qui doivent etre repris. La stabilite du connecteur INT-101 n'est pas la cause de ce nouveau report.
Je confirme cette decision en tant que responsable du projet. Je mettrai a jour le plan de lancement et les communications avant le 14 octobre 2026 a 16 h. Cette echeance remplace celle du 7 octobre 2026 a 16 h pour le meme engagement. L'ancienne echeance est depassee et sa realisation reste a confirmer.
Sophie Lambert doit effectuer le re-test de la journalisation administrateur pour SEC-210 avant le 19 octobre 2026 a 15 h et transmettre son rapport par courriel.
Cette echeance du 19 octobre remplace explicitement celle du 12 octobre 2026 a 15 h annoncee le 5 octobre pour SEC-210. Statut maintenu EN VALIDATION : aucune acceptation de securite n'est accordee par ce courriel.
Melissa Gagnon doit refaire les tests au clavier sur les modales pour ACC-303 avant le 20 octobre 2026 a 16 h et deposer le rapport dans Microsoft Teams.
Cette echeance du 20 octobre remplace explicitement celle du 13 octobre 2026 a 16 h annoncee le 5 octobre pour ACC-303. Statut maintenu OUVERT : la validation d'accessibilite

09_Mises_a_jour/65c15a4c546e426d94dd35ebc1df26e8/NOVA_TEST_02_Report_et_replanification.eml · Échéance explicite · ligne 13

Je mettrai a jour le plan de lancement et les communications avant le 14 octobre 2026 a 16 h.

09_Mises_a_jour/65c15a4c546e426d94dd35ebc1df26e8/NOVA_TEST_02_Report_et_replanification.eml · Échéance explicite · ligne 15

02 · INFORMATIONS AFFECTÉES

Tâches et événements directement concernés

- INT-101 · Ça marche pas avec le connecteur →
- ACC-303 · tab dans popup →
- SEC-210 · Audit admin incomplet sur export →
- OPS-601 · runbook pas prêt →
- Donc trois conditions concrètes : validation sécurité de SEC-210, fermeture de ACC-303 et approbation du →
- On vise le correctif ACC-303 dans la prochaine build. Pour le runbook je relance notre équipe ops. →

Quelles actions devraient être prises ?

1. Mettre à jour les plans et communications avec la nouvelle cible approuvée, en conservant les anciennes décisions.
2. Engagement mentionné dans la nouvelle source : Je mettrai à jour le plan de lancement et les communications avant le 14 octobre 2026 à 16 h.
3. Engagement mentionné dans la nouvelle source : Sophie Lambert doit effectuer le re-test de la journalisation administrateur pour SEC-210 avant le 19 octobre 2026 à 15 h et transmettre son rapport par courriel.
4. Engagement mentionné dans la nouvelle source : Melissa Gagnon doit refaire les tests au clavier sur les modales pour ACC-303 avant le 20 octobre 2026 à 16 h et déposer le rapport dans Microsoft Teams.
5. Engagement mentionné dans la nouvelle source : Olivier Cote doit finaliser le runbook OPS-601 avec la procédure de rollback avant le 23 octobre 2026 à 12 h et demander l'acceptation de l'exploitation.
6. Suivre séparément les conditions encore ouvertes : ACC-303, SEC-210, OPS-601.

Les sources précédentes sont conservées. Les propositions, livraisons et validations restent distinctes.

► 6 événement(s) associé(s) au calendrier et à la chronologie