

Briefing exécutif

État des informations au 2026-09-29

Le projet en une minute

Responsable actuel : Nicolas Perron

Cible approuvée : 2026-10-22 — sous réserve des validations restantes.

7 grandes décisions retenues · 5 tickets avec clôture confirmée · 7 points de suivi.

Ce rapport distingue les décisions officielles, les réalisations confirmées et les actions encore ouvertes. Il ne déduit pas un pourcentage global d'avancement.

Ce qui s'est passé

2026-07-07 — Le cadre initial du projet [1]

2026-07-23 — Les données de production restent au Canada [2] [3]

2026-08-14 — Les rapports avancés sont autorisés [4]

2026-09-10 — Le lancement est reporté [5]

2026-09-16 — La responsabilité du projet change [6]

2026-09-24 — Le mobile avancé passe à la phase 2 [7] [8]

2026-09-26 — Le lancement reste soumis à trois validations [9]

Avancées confirmées

2026-08-15 — ACC-301 : champs pas top lecteur écran. Clôture confirmée. [10]

2026-08-20 — ACC-302 : Le bleu/gris est bizarre. Clôture confirmée. [11]

2026-09-07 — PERF-501 : c'est lent. Clôture confirmée. [12]

2026-09-09 — DATA-401 : Doublons migration - lot MIG-09-02. Clôture confirmée. [13]

2026-09-17 — INT-101 : Ça marche pas avec le connecteur. Clôture confirmée. [14]

Les grandes décisions

Seuls les changements de cadre, de budget, de localisation, de calendrier, de responsabilité, de portée ou de conditions de lancement sont retenus.

2026-07-07 · Le cadre initial du projet

La phase 1 couvre un portail de demandes : SSO, suivi, pièces jointes, workflow, tableau de suivi et rapports standards. Budget initial : 180 000 \$ CAD. Cible initiale : 15 octobre 2026. Cette cible est historique ; les décisions ultérieures prévalent.

Qui l'a dit ou consigné : Élodie Caron, chargée de projet désignée dans la charte.

Preuves : [1]

2026-07-23 · Les données de production restent au Canada

Canada Central remplace la région américaine prévue dans l'architecture initiale. L'architecture v1 devient obsolète sur ce point.

Qui l'a dit ou consigné : Élodie formule le choix, Marc et Sophie donnent leur accord dans l'atelier.

Preuves : [2] [3]

2026-08-14 · Les rapports avancés sont autorisés

CR-01 autorise l'ajout de rapports avancés et d'un export de synthèse. Montant de ce changement : 24 000 \$. Ce changement est distinct de CR-04, qui n'est pas approuvé.

Qui l'a dit ou consigné : Comité de projet, autorité explicitement indiquée dans CR-01.

Preuves : [4]

2026-09-10 · Le lancement est reporté

La date approuvée de mise en production passe au 2026-10-22. Le report donne du temps pour stabiliser le connecteur et reprendre les tests.

Qui l'a dit ou consigné : Élodie formule puis confirme l'approbation au comité.

Preuves : [5]

2026-09-16 · La responsabilité du projet change

Nicolas Perron reprend la charge du projet. Les décisions et suivis futurs doivent être dirigés vers cette personne.

Qui l'a dit ou consigné : Élodie annonce la transition ; Nicolas Perron reprend le rôle.

Preuves : [6]

2026-09-24 · Le mobile avancé passe à la phase 2

CR-04 est reporté : les optimisations mobiles avancées ne font pas partie de la phase 1 approuvée. La compatibilité mobile de base reste requise. Aucune dépense CR-04 ne peut être engagée sans nouvelle approbation.

Qui l'a dit ou consigné : Décision de portée du 24 septembre ; Nicolas confirme la position dans le courriel associé.

Preuves : [7] [8]

2026-09-26 · Le lancement reste soumis à trois validations

Le lancement nécessite l'acceptation sécurité de SEC-210, la fermeture du blocage clavier ACC-303 et un runbook approuvé avec rollback. Un correctif livré ne vaut pas acceptation.

Qui l'a dit ou consigné : Nicolas énonce les conditions ; Sophie, Mélissa et Olivier les confirment.

Preuves : [9]

Ce qui reste à faire

Les points bloquants sont à lever avant le lancement. Les échéances et les responsabilités non établies restent à confirmer.

Bloquant · ACC-303 — Corriger la navigation au clavier, puis faire confirmer la fermeture.

Personne concernée : Mélissa Gagnon (demandeur / référent cité dans le ticket)

Échéance : Avant la mise en production ; date précise à confirmer.

Preuves : [15]

Bloquant · OPS-601 — Finaliser le runbook, y inclure le rollback et obtenir l'accord exploitation.

Personne concernée : Olivier Côté (demandeur / référent cité dans le ticket)

Échéance : Avant la mise en production ; date précise à confirmer.

Preuves : [16]

Bloquant · SEC-210 — Exécuter le re-test et obtenir l'acceptation sécurité.

Personne concernée : Sophie Lambert (demandeur / référent cité dans le ticket)

Échéance : Avant la mise en production ; date précise à confirmer.

Preuves : [17]

Important · Vérifier INV-003 et l'autorisation de la ligne CR-04 avant paiement.

Personne concernée : Personne chargée de la vérification à confirmer ; voir le courriel finance.

Échéance : Avant libération de la facture ; date précise non documentée.

Preuves : [18]

Important · Le plan contient une ancienne date

Personne concernée : Responsable de mise à jour à confirmer.

Échéance : À confirmer.

Preuves : [19] [20]

Important · Un statut « vert » contredit les validations restantes

Personne concernée : Responsable de mise à jour à confirmer.

Échéance : À confirmer.

Preuves : [21] [15] [16] [17]

Important · Un risque clos reste ouvert dans le registre

Personne concernée : Responsable de mise à jour à confirmer.

Échéance : À confirmer.

Preuves : [22] [14]

Les preuves à consulter

Les références renvoient aux documents du corpus. Les extraits ci-dessous sont raccourcis pour faciliter la lecture ; les fichiers originaux restent accessibles dans le Dossier.

[1] Charte_Projet_NOVA_v1.txt

Publication : 2026-07-07 · Lignes 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Chargée de projet : Élodie Caron Budget initial : 180 000 \$ CAD Date cible de mise en production : 15 octobre 2026 - Authentification SSO - Création et suivi de demandes - Ajout de pièces jointes - Workflow de traitement - Tableau de suivi - Rapports standards

Fichier : 04_Documents_projet/Charte_Projet_NOVA_v1.txt

[2] ADR-007_Localisation_donnees.md

Publication : 2026-07-23 · Lignes 4, 10

****Statut : **** Acceptée L'environnement de production de NOVA sera déployé dans ****Canada Central****. L'architecture v1 doit être considérée comme remplacée sur ce point.

Fichier : 06_Architecture_et_decisions/ADR-007_Localisation_donnees.md

[3] M02_Transcript_Architecture_23juillet.txt

Publication : 2026-07-23 · Lignes 13, 14, 15, 17

09:10 Élodie : Donc on tranche Canada Central? 09:10 Marc : Oui. 09:10 Sophie : Oui. 09:12 Élodie : Parfait. Je vais noter la décision et on fera un ADR. La v1 devient donc obsolète pour la localisation des données.

Fichier : 02_Reunions/M02_Transcript_Architecture_23juillet.txt

[4] CR-01_Rapports_avances_APPROUVE.pdf

Publication : 2026-08-14 · Lignes 1, 5, 8, 10, 12, 14

[page 1] Document fictif - Changement approuvé Ajout de rapports avancés et export de synthèse. 24 000 \$ APPROUVÉE 14 août 2026 Comité de projet

Fichier : 05_Contrats_et_finances/CR-01_Rapports_avances_APPROUVE.pdf

[5] M04_Transcript_Comite_direction_10sept.txt

Publication : 2026-09-10 · Lignes 6, 17, 23, 35

15:02 Julien : Comme écrit mardi, le connecteur nous a coûté plus de temps que prévu. Notre recommandation est de déplacer le lancement du 15 au 22 octobre. 15:22 Élodie : Je vais formuler la décision. La date cible de mise en production NOVA est déplacée du 15 octobre au ****22 octobre 2026****. Est-ce que quelqu'un s'oppose? 15:25 Élodie : Donc ****approuvé****. [...]

Fichier : 02_Reunions/M04_Transcript_Comite_direction_10sept.txt

[6] Note_transition_Elodie_16sept.txt

Publication : 2026-09-16 · Lignes 4, 12

À compter d'aujourd'hui, Nicolas Perron reprend le rôle de chargé de projet NOVA. Élodie

Fichier : 04_Documents_projet/Note_transition_Elodie_16sept.txt

[7] Decision_Portee_Phase2.md

Publication : 2026-09-24 · Lignes 4, 6

****Décision : **** Les optimisations mobiles avancées associées à la demande CR-04 sont reportées à la phase 2. La phase 1 doit demeurer utilisable sur mobile, mais les travaux d'optimisation avancée proposés par Boréal ne font pas partie de la portée approuvée de la phase 1. Aucune dépense additionnelle liée à CR-04 ne doit être engagée sans nouvelle [...]

Fichier : 06_Architecture_et_decisions/Decision_Portee_Phase2.md

[8] E10_Fonction_mobile.eml

Publication : 2026-09-24 · Lignes 2, 7, 9

From: Nicolas Perron <nicolas.perron@demo.example> Pour clarifier la portée : les optimisations mobiles avancées proposées dans CR-04 ne font pas partie de la phase 1 approuvée. Nous les reportons à la phase 2. Aucune dépense liée à CR-04 ne doit être engagée ou facturée sans nouvelle approbation.

Fichier : 01_Courriels/E10_Fonction_mobile.eml

[9] M06_Transcript_Comite_26sept.txt

Publication : 2026-09-26 · Lignes 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

10:02 Sophie : Attention à la formulation. Vous avez livré un fix. Nous n'avons pas encore donné l'acceptation sécurité de SEC-210.
10:05 Mélissa : Il reste ACC-303. La modale ne permet toujours pas d'atteindre Enregistrer au clavier. Pour moi c'est un bloquant d'accessibilité avant production. 10:07 Olivier : Le runbook est encore incomplet. Il manque le [...]

Fichier : 02_Reunions/M06_Transcript_Comite_26sept.txt

[10] ACC-301.txt

Publication : 2026-08-11 · Ticket complet

TICKET ACC-301 Titre : champs pas top lecteur écran Créé : 11 août 2026 Demandeur : QA Priorité : Moyenne Statut : Fermé
Description initiale : Il manque quelque chose sur le champ nom je pense. En visuel ça a l'air correct mais NVDA annonce juste « edit blank ». Pièce jointe : ACC-301_labels.png Commentaires : 12 août - Mélissa : Le champ utilise [...]

Fichier : 03_Tickets/ACC-301.txt

[11] ACC-302.txt

Publication : 2026-08-12 · Ticket complet

TICKET ACC-302 Titre : Le bleu/gris est bizarre Créé : 12 août 2026 Demandeur : QA Priorité : ? Statut : Fermé Description initiale : Le bleu/gris est bizarre. Je ne sais pas si c'est voulu. Voir screenshot. Pièce jointe : ACC-302_contraste.png Commentaires : 13 août - Mélissa : J'ai mesuré 2,1:1 entre le texte de statut et le fond. Pour du texte normal on [...]

Fichier : 03_Tickets/ACC-302.txt

[12] PERF-501.txt

Publication : 2026-09-03 · Ticket complet

TICKET PERF-501 Titre : c'est lent Créé : 3 septembre 2026 Demandeur : utilisateur pilote Statut : Fermé Description : C'est lent depuis ce matin. Des fois j'attends et ça finit par afficher. Pièce jointe : PERF-501_lenteur.png Commentaires : 03 sept 15:10 - Support : 3 utilisateurs rapportent surtout la recherche de dossiers. 04 sept 10:44 - Dév : [...]

Fichier : 03_Tickets/PERF-501.txt

[13] DATA-401.txt

Publication : 2026-09-02 · Ticket complet

TICKET DATA-401 Titre : Doublons migration - lot MIG-09-02 Créé : 2 septembre 2026 Demandeur : Camille Beaulieu Priorité : Haute Statut : Fermé Contexte : Le même dossier peut être créé deux fois lorsque deux messages Kafka concernant le même événement sont consommés presque simultanément. Preuve : DATA-401_doublons.png Analyse : Les dossiers 8401 et 8402 [...]

Fichier : 03_Tickets/DATA-401.txt

[14] INT-101.txt

Publication : 2026-09-05 · Ticket complet

TICKET INT-101 Titre : Ça marche pas avec le connecteur Créé : 5 septembre 2026 Demandeur : Marc Gervais Priorité : Haute Statut : Fermé Description initiale : Ça marche pas. On cherche un dossier existant et on a rien. Voir capture. Pièce jointe : INT-101_aucun_resultat.png Commentaires : 05 sept 09:41 - Marc : C'était OK hier en DEV. Là en INT toutes les [...]

Fichier : 03_Tickets/INT-101.txt

[15] ACC-303.txt

Publication : 2026-09-17 · Ticket complet

TICKET ACC-303 Titre : tab dans popup Créé : 17 septembre 2026 Demandeur : Mélissa Gagnon Priorité : Haute Statut : OUVERT
Description initiale : Je peux ouvrir la popup au clavier mais après c'est bizarre. Tab ne va pas partout et j'ai dû prendre la souris pour sauver. Pièce jointe : ACC-303_focus.png Commentaires : 17 sept 13:14 - Mélissa : Reproduit sur [...]

Fichier : 03_Tickets/ACC-303.txt

[16] OPS-601.txt

Publication : 2026-09-25 · Ticket complet

TICKET OPS-601 Titre : runbook pas prêt Créé : 25 septembre 2026 Demandeur : Olivier Côté Priorité : Haute Statut : OUVERT
Description initiale : Le doc est pas prêt pour prod. Pièce jointe : OPS-601_runbook.png Commentaires : 25 sept - Olivier : Il manque au minimum la procédure de rollback. La capture jointe identifie aussi une autre étape à compléter. [...]

Fichier : 03_Tickets/OPS-601.txt

[17] SEC-210.txt

Publication : 2026-09-12 · Ticket complet

TICKET SEC-210 Titre : Audit admin incomplet sur export Créé : 12 septembre 2026 Demandeur : Sophie Lambert Priorité : Bloquante avant production Statut : EN VALIDATION Description : Les actions administratives sensibles doivent être traçables. Lors d'un export CSV, l'événement détaillé attendu n'apparaît pas dans le journal. Étapes : 1. Se connecter avec [...]

Fichier : 03_Tickets/SEC-210.txt

[18] E07_Facture_003_question.eml

Publication : 2026-09-23 · Lignes 1, 2, 4, 9, 11

Subject: INV-003 - référence CR-04? From: Amélie Fortin <amelie.fortin@demo.example> Date: Wed, 23 Sep 2026 10:18:00 -0400 Il y a une ligne de 18 000 \$ « Optimisation interface mobile - CR-04 ». Peux-tu me transmettre l'approbation correspondante? Je trouve un brouillon de CR-04, mais rien qui indique qu'il a été approuvé. Je joins la facture reçue.

Fichier : 01_Courriels/E07_Facture_003_question.eml

[19] Plan_Projet_NOVA_v3_12sept.xlsx

Publication : 2026-09-12 · Plan projet · ligne 8

P-06 | Mise en production | À venir | Nicolas Perron | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Cible de planification

Fichier : 04_Documents_projet/Plan_Projet_NOVA_v3_12sept.xlsx

[20] E09_Rappel_mise_en_production.eml

Publication : 2026-09-27 · Date cible et décision

Subject: NOVA - cible du 22 octobre et conditions restantes From: Nicolas Perron <nicolas.perron@demo.example> To: equipe-nova@demo.example Date: Sun, 27 Sep 2026 17:02:00 -0400 Bonjour, Petit rappel pour éviter les versions différentes : la cible approuvée demeure le 22 octobre. Cette date est toutefois conditionnelle aux validations restantes : sécurité, [...]

Fichier : 01_Courriels/E09_Rappel_mise_en_production.eml

[21] Rapport_Statut_21sept.pdf

Publication : 2026-09-21 · Page 1

[page 1] Rapport de statut fictif Page 1 RAPPORT DE STATUT - NOVA - 21 SEPTEMBRE 2026 Synthèse Dimension Statut
Commentaire Échéancier VERT Cible 22 octobre Budget VERT Sous le plafond contractuel Sécurité VERT Correctif SEC-210 livré
Accessibilité VERT Correctifs appliqués Exploitation JAUNE Runbook à finaliser Commentaire de gestion Le projet est présenté [...]

Fichier : 04_Documents_projet/Rapport_Statut_21sept.pdf

[22] Registre_Risques_29sept.xlsx

Publication : 2026-09-29 · Ligne du risque connecteur

R-01 | Retard du connecteur interne | Moyenne | Élevé | Marc Gervais | Ouvert | Suivi fournisseur hebdomadaire | Suivi au 9 septembre 2026

Fichier : 04_Documents_projet/Registre_Risques_29sept.xlsx